

Sprint 8 — Informe de Participación

Organización: ElGranCombopi2damiesbalmis
Proyecto: Project
Periodo analizado: 2026-04-13 a 2026-04-30
Generado: 2026-05-13

1. Estadísticas Generales

- **Total de usuarios activos:** 1 (de 3 posibles)
- **Periodo analizado:** 2026-04-13 a 2026-04-30
- **Días con actividad:** 1
- **Total de commits (excluido juanjo):** 1
- **Archivos modificados únicos:** 1

2. Registro de Commits

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado (Análisis del diff)
Victor Tietje 1ºDAM A	2026-04-20	docs/diarios/victor_tietje.md	Actualización del diario de trabajo: añade la entrada del 20/04/2026 (S26) describiendo la revisión del proceso realizado hasta la fecha y la planificación de próximos sprints. Suma 8 líneas nuevas.

Nota: El commit `d09c5b23` (2026-04-27, "Generando informe Sprint 7") es de `juanjo` y queda excluido del análisis.

3. Análisis Individualizado de Contribuciones

Usuario	Commits (Efectivos)*	Días activos	Contribución principal	Seguimiento (Diario)	Discrepancias
Victor Tietje (victietje)	1 (sólo diario)	1 / 13	Actualización del diario de trabajo con planificación de próximos sprints	Entrada del 20/04 registrada. Reconoce el impacto de Semana Santa, inicio de prácticas y proceso médico.	No hay commits de código. El diario menciona revisión y planificación pero sin actividad de desarrollo real en el repositorio.
Ayman El Hattachi (aymanelhattachi)	0	0 / 13	Sin actividad registrada	Sin entradas de diario en Abril 2026	El diario termina en Marzo 2026. No se registra actividad durante el periodo.
Cosme Juan Rodríguez (CosmeJuan)	0	0 / 13	Sin actividad registrada	Sin entradas de diario. El diario se abandonó en Enero 2026.	Diario completamente desactualizado. Sin commits ni registro de ningún tipo.

**Commits efectivos: excluye merges automáticos y commits exclusivos de diario.*

4. Resumen Análisis (Individual)

Nombre del [Victor Tietje]:

- **Contribución principal:** Un único commit de actualización del diario de trabajo el 20/04/2026. No se realizaron commits de código en el periodo. El diario describe una revisión del estado del proyecto y planificación de próximos pasos, reconociendo que las vacaciones de Semana Santa, el inicio de las prácticas y un proceso médico dificultaron mantener el ritmo de trabajo.
- **Seguimiento:** Tiene una entrada de diario para el periodo, aunque es escueta (una sesión). Justifica la baja actividad con circunstancias externas (Semana Santa, prácticas, motivo médico). La entrada no detalla tareas técnicas concretas realizadas, sólo reflexión y planificación.
- **Análisis de las Task y/o UserStories asignadas durante el Sprint:** No existe Sprint 8 configurado en el tablero de GitHub Projects (el último sprint registrado es el Sprint 7, iniciado el 2026-03-13). Las tareas de Victor del Sprint 7 que quedaban pendientes eran: "Implementación de Room al Proyecto" (In Progress), "Mejorar Persistencia de datos en Login" (In Progress), "Mejorar persistencia de datos en Ajustes" (In Progress) y "Añadir funcionalidad a las tendencias en el apartado de economía" (In Progress). Ninguna de estas pasó a estado "Done" durante el periodo analizado. No se asignaron ni crearon nuevas tareas para un Sprint 8 formal.
- **Participación en el grupo de forma activa:** 🟡 — Presente sólo de forma nominal (1 entrada de diario, sin código). La justificación de las circunstancias personales es razonable, pero la participación activa en el incremento fue nula.
- **Registro en Diario de Trabajo durante el Sprint:** 🟡 — Se registra una entrada para el periodo, pero es breve y de reflexión, sin detallar trabajo técnico concreto. La regularidad es baja (1 sesión en 18 días).
- **Participación en el Incremento:** 🔴 — Sin commits de código ni cambios de estado en tareas del tablero. No se produjo ninguna contribución al incremento del producto durante este sprint.

Nombre del [Ayman El Hattachi]:

- **Contribución principal:** Sin ninguna actividad registrada en el repositorio ni en el diario durante el periodo.
- **Seguimiento:** El diario está sin actualizar desde finales de Marzo 2026. No hay entradas para el mes de Abril 2026.
- **Análisis de las Task y/o UserStories asignadas durante el Sprint:** Tenía asignadas del Sprint 7 las tareas: "Agregar sincronización de los datos entre las vistas" (Done - completada antes del periodo) y "Actualizar los VMs con anotaciones de Hilt" (Done). No se crearon tareas para Sprint 8. Las que quedaban sin estado definitivo del equipo ("Implementar funcionalidades", "Implementación de Room") no están asignadas a él explícitamente. Sin actividad en el periodo.
- **Participación en el grupo de forma activa:** 🔴 — Sin commits, sin diario actualizado y sin actividad de ningún tipo durante el sprint.

- **Registro en Diario de Trabajo durante el Sprint:** ● — Diario sin actualizar desde Marzo 2026. No existe ninguna entrada para el periodo analizado.
- **Participación en el Incremento:** ● — Sin contribución alguna al incremento del producto.

Nombre del [Cosme Juan Rodríguez]:

- **Contribución principal:** Sin actividad de ningún tipo en el repositorio durante el periodo.
- **Seguimiento:** El diario se dejó de actualizar en Enero 2026 (S15), es decir, lleva más de tres meses sin registro alguno.
- **Análisis de las Task y/o UserStories asignadas durante el Sprint:** Las únicas tareas de Cosme registradas en el tablero (Sprints 5 y 6) están marcadas como "Done" desde sprints anteriores. No tiene tareas asignadas en Sprint 7 ni se crearon para Sprint 8. Sin actividad constatable.
- **Participación en el grupo de forma activa:** ● — Sin commits, sin diario y sin tareas asignadas desde hace varios sprints.
- **Registro en Diario de Trabajo durante el Sprint:** ● — Diario abandonado desde Enero 2026. Completamente vacío para el periodo.
- **Participación en el Incremento:** ● — Sin contribución alguna al incremento del producto.

5. Resumen Análisis (Por Grupo)

Nombre del ElGranCombopi2damiesbalmis - Project:

- **Funcionalidad del incremento entregado:** ● — Ningún miembro del equipo tiene tareas nuevas en estado "Done" durante el periodo analizado (2026-04-13 a 2026-04-30). Las tareas que figuran como "Done" en el tablero fueron completadas en Sprints anteriores. El Sprint 8 no fue creado formalmente en GitHub Projects.
- **Realización de los eventos de Scrum, aplicando su filosofía:** ● — No hay evidencia de Sprint Planning (no se creó Sprint 8 en el tablero), ni Sprint Review, ni Retrospectiva durante el periodo. Sólo Victor añadió una breve nota en su diario, pero no constituye un evento Scrum formal. La filosofía ágil no se aplicó durante este sprint.
- **Compromiso del equipo con el flujo de trabajo de Scrum a través de GitHub Projects:** ● — No se creó Sprint 8 en el tablero. No se asignaron tareas. No se movieron tarjetas de estado. Dos de los tres miembros no registraron actividad alguna. El flujo de trabajo Scrum está completamente abandonado durante este periodo.

6. Resumen Ejecutivo

1. Tendencias y Patrones:

- **2026-04-13/30 — Inactividad generalizada:** El Sprint 8 ha sido el periodo de menor actividad registrada en todo el proyecto. Sólo un miembro del equipo (Victor) dejó constancia de su situación mediante el diario, reconociendo explícitamente el impacto del inicio de las prácticas, las vacaciones de Semana Santa y un proceso médico personal. Los otros dos miembros (Ayman y Cosme) han desaparecido del repositorio sin dejar registro alguno.
- **Tendencia de abandono progresivo:** Cosme lleva sin actualizar el diario desde Enero 2026 y sin commits significativos de código desde el Sprint 6. Ayman muestra un descenso marcado desde Marzo 2026. Esta tendencia decreciente se consolida en el Sprint 8.

2. Calidad del Trabajo:

- No procede evaluar calidad técnica al no existir commits de código en el periodo.
- El único artefacto producido es una actualización del diario de Victor, que muestra consciencia de la situación pero no aporte técnico.
- El tablero de GitHub Projects refleja un abandono del workflow Scrum: el Sprint 7 quedó con 4 tareas en "In Progress" sin resolución, y no se creó el Sprint 8.

3. Áreas de Mejora:

- **Formalizar el Sprint 8 en GitHub Projects:** Aunque el contexto de fin de curso y prácticas dificulta el ritmo, es imprescindible crear las iteraciones formalmente y asignar tareas, aunque sean mínimas.
- **Retomar la regularidad del diario:** Ayman y Cosme deben actualizar sus diarios con lo ocurrido durante este periodo, aunque sea brevemente, para mantener la trazabilidad requerida por la metodología.
- **Cierre de tareas pendientes de Sprint 7:** Las 4 tareas del Sprint 7 en "In Progress" necesitan resolución (completarlas o trasladarlas formalmente al siguiente sprint), en lugar de quedar en un limbo.
- **Comunicación de situaciones excepcionales:** Victor lo hizo bien al documentar su situación en el diario. Se recomienda que todos los miembros sigan este mismo criterio para que quede constancia formal de las circunstancias que afectan al equipo.