



Informe de Participación en el Proyecto

Periodo: 08/01/2026 - 19/01/2026



Estadísticas Generales

Métrica	Valor
Total de usuarios activos	3
Periodo analizado	08/01/2026 - 19/01/2026 (12 días)
Días con actividad	4 días (12/01, 15/01, 19/01, 08/01)
Total de commits	21 commits efectivos
Archivos modificados únicos	95+ archivos



Tabla Detallada de Commits

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
Ayman El Hattachi Annachabi	12/01/2026	App/AppV2/ (83 archivos nuevos)	Creación completa de la versión V2 de la aplicación Android, incluyendo toda la estructura del proyecto, configuración de Gradle, manifiestos, recursos drawable, modelos de datos, repositorios, DAOs mock, temas UI y MainActivity.
Ayman El Hattachi Annachabi	12/01/2026	AjustesNotificacionesScreen.kt , AjustesPerfilScreen.kt , AjustesPrivacidadScreen.kt , EditarPerfilScreen.kt , build.gradle.kts	Creación de las 4 vistas de la sección Ajustes de la aplicación con su interfaz completa en Kotlin/Jetpack Compose (1,464 líneas añadidas).

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
Ayman El Hattachi Annachabi	12/01/2026	docs/diarios/ayman_elhattachi.md	Actualización del diario personal documentando las tareas realizadas.
Victor Tietje Fonollosa	12/01/2026	docs/diarios/victor_tietje.md	Actualización del diario personal.
Cosme Juan Rodriguez Perez	12/01/2026	docs/diarios/cosme_rodriguez.md	Actualización del diario personal.
Victor	12/01/2026	docs/diarios/victor_tietje.md , credenciales Android Studio	Actualización del diario y configuración de credenciales para el entorno de desarrollo.
Victor	15/01/2026	TransaccionDaoMock.kt , TransaccionMock.kt , Economia.kt	Trabajando en la parte de economía, ajustando los mocks de transacciones y el modelo de datos económicos (51 líneas modificadas).
Victor	15/01/2026	Economia.kt , Transaccion.kt , AnalisisDeGastos.kt	Añadiendo funcionalidad de economía con la vista de análisis de gastos completa (287 líneas añadidas).
Victor	15/01/2026	docs/diarios/victor_tietje.md	Actualización del diario personal.
Ayman El Hattachi Annachabi	15/01/2026	docs/diarios/ayman_elhattachi.md	Actualización del diario parte Ayman.
Cosme Juan Rodriguez Perez	15/01/2026	GestiónDeTareas.kt , deploymentTargetSelector.xml , libs.versions.toml	Creación completa de la ventana de gestión de tareas con su interfaz UI en Compose (480 líneas añadidas).
Ayman El Hattachi Annachabi	19/01/2026	Múltiples archivos de estructura	Cambio de nombres en la estructura del proyecto, refactorización de paquetes de appV1 a planify .
Ayman El Hattachi	19/01/2026	EstadoDeAnimo.kt	Creación de la vista completa de Estado de Ánimo con UI

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
Annachabi			interactiva (533 líneas añadidas).
Ayman El Hattachi Annachabi	19/01/2026	RutinasDeGimnasio.kt	Creación de la vista de Rutinas de Gimnasio con diseño completo (514 líneas añadidas).
Cosme Juan Rodriguez Perez	19/01/2026	Ventana Principal.kt	Implementación de la ventana principal de la aplicación con navegación y UI completa (543 líneas añadidas).
Victor	19/01/2026	Multiple archivos (LoginRepository, LoginScreen, EconomiaDaoMock, models)	Diseño completo de las vistas de economía y login, incluyendo repositorios, DAOs, modelos actualizados y recursos gráficos (logos de FB y Google). Total de 386 líneas añadidas.
Victor	19/01/2026	.idea/.gitignore	Configuración para ignorar la carpeta .idea de IntelliJ/Android Studio.
Ayman El Hattachi Annachabi	19/01/2026	Múltiples archivos de conflictos	Resolución de conflictos de archivos tras cambios en la estructura del proyecto.
Cosme Juan Rodriguez Perez	19/01/2026	Archivos varios	Commit técnico para resolver problema con pull ("Ni idea, lo hago porque sino no me deja hacer el pull").
Victor	19/01/2026	docs/diarios/victor_tietje.md	Actualización del diario.
Ayman El Hattachi Annachabi	19/01/2026	docs/diarios/ayman_elhattachi.md	Actualización del diario.

Análisis de Contribuciones por Usuario

Usuario	Commits	Días activos	Contribución principal	Seguimiento	Discrepancias	Valoración global
Ayman El Hattachi Annachabi	9 commits	3/4 días (75%)	Creación de la estructura completa de AppV2, desarrollo de 4 vistas de Ajustes (1,464 líneas), vista de Estado de Ánimo (533 líneas), vista de Rutinas de Gimnasio (514 líneas), y refactorización de la estructura del proyecto. Trabajo muy sustancial y de alta calidad.	Al día: Las fechas del diario coinciden perfectamente con las fechas de los commits (12/01, 15/01, 19/01). Documenta adecuadamente las tareas realizadas en cada sesión. Mejor seguimiento del grupo.	Ninguna: El trabajo documentado en el diario coincide fielmente con los commits realizados. Menciona ayudar a Victor con errores en código (sesión 19/01), lo cual se refleja en la actividad colaborativa observada.	 Excelente. Participación muy activa, commits de alto valor con contribuciones sustanciales. Seguimiento impecable del diario. Trabajo colaborativo evidente.
Victor Tietje Fonollosa	7 commits	3/4 días (75%)	Desarrollo de las vistas de Economía con análisis de gastos (287 líneas), vista de Login completa (207 líneas), modelos de datos económicos y de transacciones, repositorios y DAOs	Al día: Las entradas del diario (12/01, 15/01, 19/01) coinciden con las fechas de commits. Documenta los problemas técnicos encontrados (errores de credenciales, sintaxis) y su resolución. Seguimiento	Leve: En la sesión del 12/01 menciona 2h de trabajo pero indica que las perdió resolviendo problemas técnicos, lo cual puede justificar menos código producido ese día. El diario refleja	 Muy buena. Participación constante con contribuciones técnicas importantes. El seguimiento del diario es honesto y refleja tanto logros como dificultades. Trabajo colaborativo activo.

Usuario	Commits	Días activos	Contribución principal	Seguimiento	Discrepancias	Valoración global
			necesarios. Trabajo técnico sólido y bien estructurado.	completo y descriptivo.	honestidad sobre las dificultades encontradas.	
Cosme Juan Rodriguez Perez	5 commits	2/4 días (50%)	Desarrollo de la ventana de gestión de tareas (480 líneas) y la ventana principal con navegación completa (543 líneas). Contribuciones significativas en componentes centrales de la aplicación.	Básico: Solo documenta 2 sesiones en el diario (08/01 y una sesión sin completar). Falta documentación detallada de las sesiones del 15/01 y 19/01 donde realizó commits importantes. Seguimiento por debajo de la media del grupo.	Moderadas: Los commits del 15/01 y 19/01 no están reflejados en el diario con el nivel de detalle esperado. El commit del 19/01 tiene un mensaje poco profesional ("Ni idea, lo hago porque sino no me deja hacer el pull") que sugiere falta de comprensión de Git.	● Aceptable. Contribuciones técnicas importantes y de calidad en código, pero el seguimiento del diario es insuficiente. Necesita mejorar la documentación del trabajo y comprensión de herramientas de control de versiones.



Resumen Ejecutivo



1. Tendencias y Patrones

Fecha	Título	Descripción
08/01/2026	Inicio del Sprint 4	El equipo se organiza y planifica el sprint centrado en el desarrollo de vistas de la aplicación. Se evidencia coordinación en la asignación de tareas.
12/01/2026	Trabajo Intensivo	Día de mayor actividad con la creación de la infraestructura completa de AppV2 por Ayman. Se establece la base sobre la cual el resto del equipo

Fecha	Título	Descripción
	Fundacional	construirá. Problemas técnicos con credenciales de Android Studio afectan la productividad de Victor.
15/01/2026	Desarrollo Paralelo Efectivo	Los tres miembros trabajan simultáneamente en diferentes módulos de la aplicación (Economía, Tareas, Ajustes), demostrando buena distribución del trabajo y capacidad de trabajo en paralelo.
19/01/2026	Integración y Conflictos	Jornada intensa de integración del trabajo con múltiples conflictos de merge debido a refactorización de nombres de paquetes. El equipo resuelve los conflictos, aunque hay evidencia de dificultades técnicas con Git. Se completan vistas importantes (Ventana Principal, Estado de Ánimo, Rutinas de Gimnasio, Login).

2. Distribución del Trabajo

Usuarios más activos:

- **Ayman El Hattachi Annachabi:** Líder técnico del periodo con 9 commits y las contribuciones más voluminosas. Creó la estructura base del proyecto y desarrolló 6 vistas completas. Aproximadamente 40-45% del trabajo técnico.
- **Victor Tietje Fonollosa:** Segundo contribuidor más activo con 7 commits. Trabajo consistente en los módulos de Economía y Login. Aproximadamente 30-35% del trabajo técnico.

Usuarios menos activos:

- **Cosme Juan Rodriguez Perez:** Menos días activos (2 de 4) con 5 commits, aunque sus contribuciones son de calidad (2 vistas importantes). Aproximadamente 20-25% del trabajo técnico. Necesita mejorar la constancia.

Observaciones:

- La distribución del trabajo es razonablemente equitativa en términos de volumen de código, aunque Ayman lleva una carga ligeramente superior.
- El trabajo está bien organizado por módulos, evitando solapamientos.
- Hay buena coordinación en la asignación de tareas diferentes a cada miembro.

3. Calidad del Trabajo

Buenas prácticas observadas:

-  **Commits atómicos:** La mayoría de commits se centran en una funcionalidad específica (una vista, un módulo).
-  **Trabajo incremental:** El desarrollo sigue una progresión lógica: estructura → repositorios/DAOs → vistas.
-  **Código sustancial:** Los commits contienen implementaciones completas, no fragmentos.
-  **Colaboración:** Evidencia de ayuda mutua (Ayman ayudando a Victor el 19/01).

-  **Refactorización:** Ayman realiza una refactorización importante de nombres de paquetes para mejorar la coherencia del proyecto.

Áreas que requieren mejora:

-  **Mensajes de commit:** Algunos mensajes son poco descriptivos o inadecuados ("Ni idea, lo hago porque sino no me deja hacer el pull", "No sé", "act diario").
-  **Gestión de conflictos:** El 19/01 se observan múltiples commits de resolución de conflictos, sugiriendo falta de comunicación previa sobre cambios estructurales.
-  **Commits de diario:** Demasiados commits dedicados únicamente a actualizar el diario. Deberían combinarse con commits funcionales cuando sea posible.
-  **Documentación en diarios:** Desigual entre miembros del equipo. Solo Ayman mantiene un seguimiento completo y detallado.

4. Áreas de Mejora

Recomendaciones específicas:

1. Para Cosme Juan Rodriguez Perez :

- Mejorar la constancia en la participación (activo solo 2 de 4 días).
- Documentar adecuadamente todas las sesiones de trabajo en el diario.
- Mejorar la comprensión de Git para escribir mensajes de commit profesionales y entender qué se está haciendo.
- Mantener el nivel técnico del código producido, que es bueno.

2. Para Victor Tietje Fonollosa :

- Continuar con el buen seguimiento del diario, que es honesto y completo.
- Reducir el tiempo perdido en problemas técnicos de configuración planificando mejor el entorno de desarrollo.
- Mantener el excelente nivel de documentación de problemas y soluciones en el diario.

3. Para Ayman El Hattachi Annachabi :

- Mantener el excelente nivel de participación y documentación.
- Comunicar cambios estructurales importantes (como refactorización de paquetes) antes de realizarlos para evitar conflictos.
- Continuar con el rol de ayuda técnica al equipo, que es muy valioso.

4. Para todo el equipo:

- **Mejorar mensajes de commit:** Adoptar una convención como "feat:", "fix:", "refactor:", "docs:" para mayor claridad.
- **Comunicación pre-commit:** Antes de hacer refactorizaciones estructurales, comunicarlo al equipo para minimizar conflictos.
- **Combinar commits:** Los commits de actualización de diario podrían combinarse con commits funcionales cuando sea apropiado.
- **Sincronización diaria:** Establecer un momento del día para sincronizar cambios y evitar conflictos de merge masivos.

- **Revisión de código:** Implementar revisiones de código entre pares para detectar problemas antes de integrar.
- **Testing:** No se observan commits relacionados con testing. Considerar añadir pruebas unitarias a medida que avanzan.

Conclusión general:

El equipo muestra una evolución positiva en el desarrollo del proyecto durante este periodo. La producción de código es sustancial y de buena calidad técnica, con un total de más de 4,000 líneas de código añadidas en vistas funcionales. La organización del trabajo por módulos es efectiva, aunque la sincronización y comunicación pueden mejorarse para evitar conflictos.

Ayman lidera técnicamente con participación sobresaliente, Victor mantiene un ritmo muy bueno y constante, mientras que Cosme necesita mejorar la constancia y documentación, aunque produce código de calidad. El equipo está en buen camino, pero debe trabajar en la disciplina de control de versiones y comunicación para maximizar la eficiencia en futuras sprints.

Valoración global del periodo:  **POSITIVA** - El proyecto avanza significativamente con contribuciones valiosas de todos los miembros, aunque con margen de mejora en aspectos organizativos y de documentación.

Informe generado el 21/01/2026

Periodo analizado: 08/01/2026 - 19/01/2026

Total de commits analizados: 21 (excluyendo merges)