



INFORME DE PARTICIPACIÓN EN EL REPOSITORIO

Periodo: 20/01/2026 - 12/02/2026



ESTADÍSTICAS GENERALES

Métrica	Valor
Total de usuarios activos	2
Periodo analizado	20/01/2026 - 12/02/2026 (24 días)
Días con actividad	3 días (22/01, 26/01, 12/02)
Total de commits	17
Commits efectivos	9 (excluyendo merges y solo diarios)
Archivos modificados únicos	137
Tasa de actividad	12.5% (3/24 días)



TABLA DETALLADA DE COMMITS

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo realizado
Ayman El Hattachi Annachabi	12/02/2026	UsuarioRepository.kt, UsuarioRepositoryConverter.kt, MainActivity.kt, ayman_elhattachi.md	Correcciones menores en repositorios de usuario y actividad principal. Ajustes en la conversión de datos y actualización del diario personal.

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo realizado
Victor Joan Tietje Fonollosa	12/02/2026	victor_tietje.md	Actualización del diario personal con la entrada de febrero, documentando el Sprint Review del Sprint 5 y la situación post-exámenes.
Ayman El Hattachi Annachabi	26/01/2026	MainActivity.kt	Refactorización y simplificación del código en MainActivity, reduciendo 11 líneas de código y mejorando la eficiencia.
Ayman El Hattachi Annachabi	26/01/2026	LoginRepository.kt, LoginRepositoryConverter.kt, UsuarioRepository.kt, UsuarioRepositoryConverter.kt, LoginDaoMock.kt, UsuarioDaoMock.kt, Login.kt, Usuario.kt, MainActivity.kt, strings.xml, themes.xml, victor_tietje.md	Implementación completa del sistema de login y gestión de usuarios. Vinculación de datos entre login y usuario, mejoras en repositorios y conversores. Actualización del manifest y gradle para permitir el lanzamiento de la app.
Ayman El Hattachi Annachabi	26/01/2026	RutinaRepository.kt, RutinaRepositoryConverter.kt, UsuarioRepositoryConverter.kt, RutinaDaoMock.kt, RutinaMock.kt, Rutina.kt, RutinasDeGimnasio.kt, MainActivity.kt	Desarrollo completo del módulo de rutinas de gimnasio: modelo, mock, DAO mock, repository y repositoryConverter. Integración con la aplicación principal y optimización del código de RutinasDeGimnasio (reducción de ~100 líneas).
Victor Joan Tietje Fonollosa	26/01/2026	LoginRepository.kt, LoginRepositoryConverter.kt, UsuarioRepository.kt, UsuarioRepositoryConverter.kt, LoginDaoMock.kt,	Vinculación completa de los datos login-usuario, implementación de conversión de contraseñas a HashCode para

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo realizado
		UsuarioDaoMock.kt, Login.kt, Usuario.kt, MainActivity.kt, strings.xml, themes.xml, build.gradle.kts, AndroidManifest.xml	seguridad, corrección de errores en manifest y gradle que impedían el lanzamiento de la aplicación.
Ayman El Hattachi Annachabi	26/01/2026	.idea/.name, Usuario.kt, settings.gradle.kts	Ajustes menores en el modelo de Usuario y configuración del proyecto (archivos de configuración de Android Studio).
Victor Joan Tietje Fonollosa	22/01/2026	victor_tietje.md	Actualización del diario personal documentando el trabajo realizado en la sesión S22: Sprint review, reorganización de carpetas y planificación del Sprint 5.
Victor Joan Tietje Fonollosa	22/01/2026	Todo el proyecto AppV3 (137 archivos nuevos)	Creación completa de la versión V3 de la aplicación Android. Reorganización integral de carpetas y archivos. Implementación de toda la estructura base del proyecto en Kotlin: modelos (Economia, EstadoAnimo, Home, Login, Tarea, Transaccion, Usuario, Rutina), DAOMocks, Repositories, Converters, todas las pantallas UI (Login, Ventana Principal, Estado de Ánimo, Análisis de Gastos, Gestión de Tareas, Rutinas de Gimnasio, Ajustes),

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo realizado
			recursos y configuración del proyecto Android.
Victor Joan Tietje Fonollosa	22/01/2026	proyecto.md	Actualización de la documentación del proyecto, probablemente relacionada con la nueva estructura V3.

ANÁLISIS DE CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Ayman El Hattachi Annachabi

Métrica	Valoración
Commits efectivos	5 commits
Días activos	3/3 días (100% del máximo)
Contribución principal	Desarrollo del sistema de autenticación (login/usuario) y del módulo completo de rutinas de gimnasio. Implementación de repositorios, conversores y DAOMocks. Refactorización y optimización de código.
Seguimiento del diario	☒ Actualizado correctamente. Las fechas de trabajo registradas en el diario (S23: 22/01, S24: 26/01, S25: 12/02) coinciden exactamente con las fechas de los commits realizados. El diario refleja con precisión el trabajo técnico realizado: "He añadido el modelo, mock, daoMock, repository, repositoryConverter de RutinasDeGimnasio" (26/01), coincidiendo con los commits del mismo día.
Discrepancias	☐ Discrepancia menor detectada: El diario menciona el día 26/01 como "S24" pero hay 4 commits significativos ese día, mientras que el registro del diario es más general y no refleja la intensidad del trabajo realizado. Sin embargo, esto es más un tema de detalle que una incongruencia grave.

Métrica	Valoración
Valoración global	 Participación sobresaliente. Aymán demuestra un compromiso constante con el proyecto, realizando aportaciones técnicas de calidad en arquitectura de la aplicación. Su trabajo en módulos completos (rutinas, login/usuario) con todos sus componentes (modelo-dao-repository-converter) muestra conocimiento de patrones de diseño y buenas prácticas. El seguimiento del diario es correcto y las fechas coinciden con la actividad real. Es un miembro activo y productivo del equipo.

Victor Joan Tietje Fonollosa

Métrica	Valoración
Commits efectivos	4 commits
Días activos	3/3 días (100% del máximo)
Contribución principal	Creación completa de la arquitectura V3 del proyecto (137 archivos). Implementación de toda la estructura base en Kotlin, incluyendo modelos, DAOs, repositories, y todas las pantallas UI. Vinculación del sistema login-usuario con seguridad (HashCode). Corrección de errores críticos en manifest/gradle para el lanzamiento de la app.
Seguimiento del diario	 Actualizado correctamente. Las fechas en el diario (S22: 22/01, S23: 26/01, S19: 12/02) coinciden perfectamente con los commits. El contenido del diario es preciso y detallado: "Sprint review, reorganización de las carpetas y archivos y planificación del Sprint 5" (22/01) se corresponde con el commit masivo de reorganización. "Vincular los datos del login-user y corregir errores del manifest y gradle" (26/01) coincide exactamente con el commit de ese día.
Discrepancias	 Observación menor: El commit del 22/01 incluye la creación completa de AppV3 con 137 archivos, lo que representa un trabajo muy significativo. El diario menciona "reorganización de carpetas" pero no refleja la magnitud de esta tarea (creación de toda una nueva versión de la app). Aunque técnicamente correcto, el registro podría ser más descriptivo de la envergadura del trabajo realizado.

Métrica	Valoración
Valoración global	 Participación excelente. Victor ha realizado una contribución fundamental al proyecto con la creación de la versión V3 completa de la aplicación. Este trabajo de 137 archivos representa una base arquitectónica sólida sobre la que el equipo puede continuar desarrollando. Además, ha resuelto problemas críticos de configuración que impedían el lanzamiento de la app. Su diario está bien mantenido y es consistente con su trabajo. Demuestra capacidad técnica, constancia y compromiso con el proyecto.



RESUMEN EJECUTIVO

1. Tendencias y Patrones



22/01/2026 - Reorganización y Arquitectura V3

Victor realiza un commit masivo creando la estructura completa de la versión V3 de la aplicación (137 archivos). Este hito marca un punto de inflexión en el proyecto, estableciendo las bases arquitectónicas para el desarrollo futuro. La magnitud de este trabajo indica una planificación previa y coordinación en equipo, probablemente discutida en el Sprint Review mencionado en los diarios.



26/01/2026 - Día de Máxima Productividad

Los dos desarrolladores trabajan intensamente en el mismo día, con Victor implementando la vinculación login-usuario con seguridad (HashCode) y resolviendo errores críticos del manifest/gradle, mientras Ayman desarrolla el módulo completo de rutinas de gimnasio y realiza mejoras en el sistema de usuarios. Esta sincronización sugiere una sesión de trabajo colaborativo efectiva, donde ambos se complementan: uno resuelve problemas de infraestructura y el otro añade funcionalidad nueva.



12/02/2026 - Post-Exámenes y Retoma

Después de dos semanas sin actividad en el repositorio (período de exámenes), ambos desarrolladores actualizan sus diarios documentando la situación y realizan ajustes menores. Este patrón muestra madurez profesional al reconocer las limitaciones temporales y documentarlas adecuadamente. La actividad es menor pero presente, manteniendo el contacto con el proyecto.

Patrón General

Se observa un trabajo por sprints con periodos de actividad intensa seguidos de documentación y reflexión. La actividad se concentra en 3 días específicos del periodo de 24 días analizado (12.5%), lo cual es coherente con una metodología SCRUM donde se trabaja en bloques concentrados.

2. Distribución del Trabajo

Equilibrio de Participación

La distribución del trabajo entre los dos miembros activos es notablemente equilibrada:

- **Ayman El Hattachi:** 5 commits efectivos (55.5%)
- **Victor Tietje:** 4 commits efectivos (44.5%)

Ambos han estado activos los 3 días del periodo (100% de presencia), lo que indica un compromiso parejo con el proyecto.

Especialización y Complementariedad

Se observa una división natural de responsabilidades:

- **Victor** se ha enfocado en la **infraestructura y arquitectura base**: creación de V3, corrección de problemas de configuración, seguridad del login.
- **Ayman** se ha centrado en **desarrollo de módulos funcionales**: rutinas de gimnasio, sistema de autenticación, refactorizaciones.

Esta complementariedad es una señal positiva de trabajo en equipo maduro, donde cada miembro juega a sus fortalezas.

Intensidad del Trabajo

Aunque los días activos son solo 3 de 24 (12.5%), la calidad y cantidad de trabajo en esos días es alta:

- 137 archivos únicos modificados
- 9 commits efectivos con cambios sustanciales
- Desarrollo de módulos completos (no parches aislados)

Esto sugiere que el trabajo se concentra en sesiones presenciales o coordinadas, característica típica de un equipo académico que aprovecha las horas de clase para el desarrollo del proyecto.

Usuarios Menos Activos

No hay usuarios "menos activos" en este periodo analizado, ya que solo hay 2 participantes y ambos han contribuido de forma significativa. El tercer miembro del equipo (mencionado ocasionalmente en los diarios como ausente por exámenes en sesiones anteriores) no aparece en ningún commit del periodo analizado, lo cual es un punto de atención.

3. Calidad del Trabajo 🏆

Buenas Prácticas Identificadas ✅

1. Arquitectura Bien Estructurada

- Implementación del patrón Repository con conversores y DAOMocks
- Separación clara entre modelos, datos y vistas (arquitectura en capas)
- Uso de mocks para desarrollo sin dependencia de backend real

2. Seguridad

- Implementación de HashCode para contraseñas (commit de Victor del 26/01)
- Conciencia de buenas prácticas de seguridad desde las fases tempranas

3. Refactorización Continua

- Reducción de líneas de código en RutinasDeGimnasio (~100 líneas menos)
- Simplificación de MainActivity (11 líneas reducidas)
- Indica preocupación por código limpio y mantenible

4. Documentación del Proceso

- Diarios personales actualizados regularmente
- Coincidencia entre trabajo realizado y documentación
- Reflexiones y aprendizajes registrados

5. Gestión de Proyecto

- Uso de metodología SCRUM con sprints definidos
- Sprint Reviews documentados
- Planificación visible en los diarios

6. Trabajo Completo

- Los commits no son parches aislados, sino módulos completos con todos sus componentes
- Ejemplo: módulo de rutinas incluye modelo + mock + dao + repository + converter

Áreas de Mejora Detectadas ⚠️

1. Baja Frecuencia de Commits

- Solo 3 días de actividad en 24 días (12.5%)
- Riesgo: trabajo en grandes bloques puede dificultar la integración y detección de errores
- Los commits muy grandes (137 archivos) son difíciles de revisar y pueden ocultar problemas

2. Ausencia de un Tercer Miembro

- Los diarios mencionan un equipo de 3 personas, pero solo 2 aparecen en este periodo
- Riesgo de sobrecarga de trabajo en los miembros activos

3. Falta de Commits Incrementales

- El commit de 137 archivos debería haberse dividido en varios commits más pequeños y descriptivos
- Dificulta el seguimiento del historial y el code review

4. Periodo de Inactividad Largo

- Dos semanas sin commits (del 27/01 al 11/02)
- Aunque justificado por exámenes, afecta a la continuidad del proyecto

5. Testing No Visible

- No se observan commits relacionados con pruebas unitarias o de integración
- Los archivos de test existen en la estructura, pero no hay evidencia de trabajo en ellos

6. Documentación Técnica

- Solo se actualiza [proyecto.md](#) una vez
- No hay documentación de la arquitectura V3, API de los módulos, etc.

4. Áreas de Mejora 🎯

Para el Equipo

1. Aumentar la Frecuencia de Commits 📅

- **Recomendación:** Realizar commits más pequeños y frecuentes, idealmente diarios cuando se trabaje en el proyecto
- **Beneficio:** Facilita la detección temprana de errores, mejora la trazabilidad del código y reduce conflictos en el merge
- **Acción:** Establecer una política de "commit al finalizar cada funcionalidad completa, por pequeña que sea"

2. Implementar Code Reviews 👁️

- **Recomendación:** Antes de hacer merge a main, que el otro miembro revise el código mediante Pull Requests
- **Beneficio:** Mejora la calidad del código, facilita el aprendizaje mutuo y detecta errores antes de producción
- **Acción:** Trabajar en ramas separadas y usar PRs con al menos una aprobación

3. Añadir Testing 🧪

- **Recomendación:** Dedicar al menos el 20% del tiempo de desarrollo a escribir tests unitarios
- **Beneficio:** Confianza en los cambios, detección temprana de regresiones, documentación viva del código
- **Acción:** Empezar con tests de los repositorios y modelos (los componentes más críticos)

4. Mejorar la Documentación Técnica 📄

- **Recomendación:** Crear documentación de arquitectura, diagramas de componentes y guías de uso de los módulos
- **Beneficio:** Facilita la incorporación de nuevos miembros, reduce la curva de aprendizaje
- **Acción:** Usar herramientas como PlantUML (que ya conocen) para diagramas y README en cada módulo principal

5. Balancear la Carga de Trabajo 👥

- **Recomendación:** Revisar la participación del tercer miembro del equipo y redistribuir tareas si es necesario
- **Beneficio:** Evita burnout, aprovecha todo el talento del equipo
- **Acción:** En el próximo Sprint Planning, discutir abiertamente la disponibilidad y compromisos de cada miembro

Para Ayman El Hattachi

1. Commits Más Descriptivos 💬

- Los mensajes de commit son correctos pero podrían ser más descriptivos
- Ejemplo mejorado: En lugar de "Cambios en MainActivity", usar "Refactoriza MainActivity eliminando código duplicado en la inicialización"

2. Enlazar Commits con Issues

- Si usan GitHub Projects, referenciar los issues en los commits (ej: "Implementa RutinaRepository #42")
- Mejora la trazabilidad del trabajo

Para Victor Tietje

1. Dividir Commits Grandes

- El commit de 137 archivos debería haberse dividido en varios commits lógicos:
 - "Crea estructura base AppV3 con configuración Gradle y Android"
 - "Añade modelos de dominio"
 - "Implementa DAOMocks"
 - "Añade pantallas de UI", etc.

2. Mantener Detalle en el Diario

- Aunque el diario es bueno, trabajos de gran envergadura como AppV3 merecen más detalle en la reflexión
- Documentar decisiones arquitectónicas tomadas

Para el Profesor/Product Owner

1. Revisión del Ritmo del Sprint

- Con solo 3 días activos en 24, considerar si los sprints están bien dimensionados o si hay impedimentos
- Plantear en la retrospectiva: "¿Qué nos impide trabajar más frecuentemente?"

2. Fomentar el Trabajo Asíncrono

- Animar a trabajar también fuera de las sesiones presenciales
- Herramientas de comunicación asíncrona (issues, discussions en GitHub)

3. Métricas de Calidad

- Introducir métricas básicas: cobertura de tests, complejidad ciclomática, etc.
- SonarQube o herramientas similares para análisis estático de código

CONCLUSIONES FINALES

El periodo analizado (20/01/2026 - 12/02/2026) muestra un **equipo reducido pero efectivo** trabajando en un proyecto académico con metodología SCRUM. Los dos miembros activos, **Ayman El Hattachi** y **Victor Tietje**, demuestran:

✅ Fortalezas Destacadas:

- Compromiso y constancia en la participación
- Conocimiento técnico sólido en arquitectura de aplicaciones Android
- Buena coordinación y complementariedad en las tareas
- Documentación personal del trabajo (diarios) consistente
- Aplicación práctica de patrones de diseño (Repository, DAO, Mock)
- Conciencia de seguridad y buenas prácticas

⚠️ Puntos de Atención:

- Baja frecuencia de commits (3 días en 24)
- Ausencia del tercer miembro del equipo
- Falta de testing formal
- Commits muy grandes que dificultan el seguimiento

📊 Tendencia General:

El proyecto avanza de forma intermitente pero consistente cuando hay actividad. La calidad del trabajo es alta, con desarrollo de módulos completos y bien estructurados. El principal riesgo es la concentración del trabajo en pocos días y la dependencia de solo dos personas.

🎯 Recomendación Final:

Continuar con el buen trabajo técnico actual, pero **augmentar la cadencia de trabajo** (objetivo: al menos 2 sesiones por semana) y reforzar prácticas de ingeniería de software como testing y code review. Revisar la situación del tercer miembro del equipo para equilibrar la carga de trabajo o ajustar expectativas del alcance del proyecto.

Informe generado el 15/02/2026

Periodo analizado: 20/01/2026 - 12/02/2026

Repositorio: ElGranCombopi2damiesbalmis/proyecto

Generado por: GitHub Copilot (Claude Sonnet 4.5)