

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO

Periodo: 01/12/2025 - 22/12/2025

Estadísticas Generales

Métrica	Valor
Total de usuarios activos	3
Periodo analizado	01/12/2025 - 22/12/2025 (22 días)
Días con actividad	3 días (04/12, 15/12, 18/12)
Total de commits	10 commits
Archivos modificados únicos	89 archivos

Detalle de Commits por Fecha

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
Ayman El Hattachi Annachabi	04/12/2025 08:50	- App/AppV1/.gitignore - App/AppV1/.idea/* (múltiples archivos de configuración) - App/AppV1/app/build.gradle.kts - App/AppV1/app/src/main/AndroidManifest.xml - App/AppV1/app/src/main/java/com/pmdm/appV1/models/* (Economia.kt, EstadoAnimo.kt, Home.kt, Tarea.kt, Transaccion.kt) - App/AppV1/app/src/main/java/com/pmdm/appV1/ui/theme/ - - App/AppV1/app/src/main/java/com/pmdm/appV1/views/MainActivity.kt - App/AppV1/gradle/ (wrapper y configuraciones) - Recursos (drawables, mipmaps, values, xml) Total: 56 archivos	Creación completa de la estructura base de la aplicación Android en Kotlin. Implementó el proyecto desde cero con Android Studio, incluyendo la configuración de Gradle, el manifest, los modelos de datos iniciales (Economia, EstadoAnimo, Home, Tarea, Transaccion), la actividad principal

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
			con Jetpack Compose, y todos los recursos necesarios (iconos, temas, colores). Estableció la arquitectura base del proyecto móvil.
Victor Tietje Fonollosa	04/12/2025 09:08	- docs/diarios/victor_tietje.md	Actualización de su diario personal indicando que en la sesión S15 del 01/12 realizaron el Sprint Review. Mantiene el seguimiento de su trabajo documentando las actividades del equipo.
Cosme Juan Rodriguez Perez	04/12/2025 09:10	- ProyectoEx/obj/Debug/net9.0/ProyectoEx.AssemblyInfo.cs - ProyectoEx/obj/Debug/net9.0/ProyectoEx.AssemblyInfoInputs.cache	Modificación de archivos de compilación del proyecto en C#. Cambios en metadata de ensamblado generados automáticamente por la recompilación del proyecto. El commit tiene un mensaje poco descriptivo ("No se que es esto la verdad"), lo que indica falta de claridad sobre los cambios realizados.

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
Ayman El Hattachi Annachabi	04/12/2025 09:11	- BocetoV2.zip - docs/diarios/ayman_elhattachi.md	Subida del archivo comprimido con el boceto V2 del proyecto y actualización de su diario. En el diario documenta la sesión S16 del 04/12 indicando la reestructuración del proyecto pasándolo todo a Kotlin. Registra 1 hora de trabajo.
Cosme Juan Rodriguez Perez	04/12/2025 09:21	- docs/diarios/cosme_rodriguez.md	Actualización del diario personal añadiendo entradas de noviembre (fechas 17/11, 20/11 y 27/11). Documenta retrospectivamente actividades relacionadas con la migración de código y organización de sprints. El diario muestra un retraso en la documentación de actividades.
Ayman El Hattachi Annachabi	15/12/2025 09:58	- App/AppV1/app/src/main/java/com/pmdm/appV1/data/* (EconomiaRepository.kt, EconomiaRepositoryConverter.kt, EstadoAnimoRepository.kt, EstadoAnimoRepositoryConverter.kt, HomeRepository.kt, HomeRepositoryConverter.kt, TareaRepository.kt, TareaRepositoryConverter.kt, TransaccionRepository.kt, TransaccionRepositoryConverter.kt, UsuarioRepository.kt, UsuarioRepositoryConverter.kt) - App/AppV1/app/src/main/java/com/pmdm/appV1/data/daomocks/* (EconomiaDaoMock.kt, EstadoAnimoDaoMock.kt, HomeDaoMock.kt, TareaDaoMock.kt, TransaccionDaoMock.kt, UsuarioDaoMock.kt) - App/AppV1/app/src/main/java/com/pmdm/appV1/data/mocks/*	Finalización completa de la capa de datos del proyecto Kotlin. Implementó todos los repositorios con sus convertidores, los DAOs mock para pruebas sin base de datos, los

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
		(EconomiaMock.kt, EstadoAnimoMock.kt, HomeMock.kt, TareaMock.kt, TransaccionMock.kt, UsuarioMock.kt) - App/AppV1/app/src/main/java/com/pmdm/appV1/models/* (Economia.kt, Enums.kt, EstadoAnimo.kt, Home.kt, Tarea.kt, Transaccion.kt, Usuario.kt) Total: 31 archivos, 495 inserciones, 25 eliminaciones	objetos mock con datos de prueba, y completó las clases modelo con todas sus propiedades. Añadió el archivo Enums.kt con las enumeraciones necesarias. Este es el commit más sustancial del periodo, estableciendo toda la arquitectura de datos y permitiendo que la aplicación sea funcional a nivel de lógica de negocio.
Victor Tietje Fonollosa	15/12/2025 09:44	- docs/diarios/victor_tietje.md	Actualización del diario añadiendo entrada de diciembre. Documenta la sesión S15 del 01/12 con el Sprint Review y añade el índice de diciembre al diario. Mantiene la coherencia en el seguimiento del proyecto.
Ayman El Hattachi Annachabi	15/12/2025 10:05	- docs/diarios/ayman_elhattachi.md	Actualización del diario registrando la sesión S17 del 15/12. Documenta la finalización del traspaso de Java a Kotlin (2 horas), indicando las

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
			dificultades encontradas con la IA que no seguía las indicaciones deseadas del equipo.
Victor Tietje Fonollosa	18/12/2025 08:34	- docs/diarios/victor_tietje.md - docs/proyecto.md	Actualización del diario documentando la sesión S18 del 18/12 sobre Daily Scrum, planificación del siguiente sprint y retoque del documento del proyecto. También realizó modificaciones en el documento principal del proyecto para mantener la documentación actualizada.
Ayman El Hattachi Annachabi	18/12/2025 08:58	- docs/diarios/ayman_elhattachi.md	Actualización final del diario en el periodo, documentando también la sesión S18 del 18/12 con el Daily Scrum y la planificación de tareas del siguiente sprint.

Análisis de Contribuciones Individual

Usuario	Commits	Días activos	Contribución principal	Seguimiento	Discrepancias	Valoración global
Ayman El Hattachi Annachabi	4 commits efectivos (2 de código sustancial)	3/3 días (100%)	Desarrollo completo de la aplicación Android en Kotlin. Creó desde cero la estructura del proyecto móvil (04/12) y finalizó toda la capa de datos con repositorios, DAOs mock y modelos completos (15/12). Contribución técnica fundamental con 495 líneas de código funcional.	 Seguimiento al día: Las entradas del diario coinciden exactamente con las fechas de los commits (04/12, 15/12, 18/12). Documenta con detalle las sesiones S16, S17 y S18. Coherente con la media del grupo.	 Sin discrepancias: El trabajo documentado en el diario se corresponde fielmente con los commits realizados. La sesión S17 menciona "Finalización del traspaso de java a kotlin" que coincide perfectamente con el commit masivo de 31 archivos del 15/12.	 Excelente: Mayor contribuyente del periodo tanto en cantidad como en calidad. Commits sustanciales con alto impacto técnico. Documentación impecable y puntual. Liderazgo técnico evidente en la migración a Kotlin.
Victor Tietje Fonollosa	0 commits de código	2/3 días (66%)	Actualización de documentación y seguimiento del proyecto. Mantuvo actualizados su diario personal y el documento principal del proyecto. Rol de coordinación y documentación del equipo.	 Seguimiento al día: Documentó puntualmente las sesiones en su diario (S15 el 04/12, S17 el 15/12, S18 el 18/12). Las fechas de actualización del diario coinciden con las fechas reales de las reuniones mencionadas.	 Discrepancia menor: Aunque documenta las sesiones, no hay commits de código funcional en el periodo analizado. El diario menciona trabajo en la sesión S15 (Sprint Review) pero no se refleja en contribuciones técnicas directas al código. Sin	 Aceptable: Buen seguimiento documental pero escasa contribución al código en este periodo específico. Mantiene la comunicación del equipo pero debería aumentar su participación técnica. El rol de documentador es importante pero debe complementarse con desarrollo.

Usuario	Commits	Días activos	Contribución principal	Seguimiento	Discrepancias	Valoración global
				Coherente con el grupo.	embargo, sí hay trabajo de documentación y coordinación.	
Cosme Juan Rodriguez Perez	1 commit técnico poco claro	1/3 días (33%)	Commit de archivos de compilación de C# con mensaje poco descriptivo. Actualización retrospectiva del diario de noviembre. Participación limitada en el periodo analizado.	 Seguimiento con retraso: Actualizó el diario el 04/12 pero documentando sesiones de noviembre (17/11, 20/11, 27/11) con retraso significativo. No hay entradas de diciembre en su diario. Desactualizado respecto al grupo.	 Discrepancias significativas: El diario está desactualizado y no refleja las actividades de diciembre. El commit del 04/12 tiene un mensaje poco profesional ("No se que es esto la verdad"), indicando falta de comprensión del cambio realizado. No documenta qué está haciendo actualmente en el proyecto. El diario se detiene en noviembre sin continuidad.	 Insuficiente: Participación muy limitada en el periodo. Solo 1 día activo de 3 posibles. Commit sin claridad sobre su propósito. Diario desactualizado y sin seguimiento del trabajo de diciembre. Necesita mejorar significativamente su compromiso, comunicación y seguimiento del trabajo.



Resumen Ejecutivo



1. Tendencias y Patrones

Fecha	Tendencia	Descripción
04/12/2025	 Inicio de migración técnica	El equipo inicia formalmente la migración completa del proyecto de Java a Kotlin, con Ayman liderando la creación de la estructura base de la aplicación Android. Se observa actividad coordinada con tres miembros actualizando documentación simultáneamente en la mañana.

Fecha	Tendencia	Descripción
15/12/2025	 Intensificación del desarrollo	Pico de productividad técnica con la finalización de la capa de datos completa (495 líneas de código). El desarrollo se concentra principalmente en una persona, mientras otro miembro se enfoca en documentación. Patrón de trabajo concentrado en sesiones largas (2 horas documentadas).
18/12/2025	 Fase de planificación	Cambio de enfoque hacia coordinación y planificación del siguiente sprint. Daily Scrum documentado, actualizaciones de documentación del proyecto. Menor actividad técnica, mayor énfasis en organización y comunicación del equipo.

Patrón general observado: Trabajo distribuido en 3 días específicos con intervalos de inactividad (11 días entre sesiones). Las actualizaciones tienden a concentrarse en las mañanas (08:00-10:00). Se evidencia un patrón de "sprint dentro del sprint" con fases diferenciadas de desarrollo intenso y planificación.



2. Distribución del Trabajo

Análisis de actividad por usuario:



Usuario más activo: Ayman El Hattachi Annachabi

- **Participación:** 50% de los commits (5 de 10)
- **Impacto técnico:** 95% del código funcional (87 de 89 archivos modificados)
- **Días activos:** 100% (3/3 días)
- **Rol principal:** Desarrollador líder y arquitecto técnico
- **Fortaleza:** Commits sustanciales, documentación consistente, trabajo técnico de alto valor



Usuario intermedio: Victor Tietje Fonollosa

- **Participación:** 30% de los commits (3 de 10)
- **Impacto técnico:** 2% del código (2 archivos de documentación)
- **Días activos:** 66% (2/3 días)
- **Rol principal:** Coordinador y documentador del equipo
- **Fortaleza:** Seguimiento puntual del diario, actualización de documentación del proyecto



Usuario menos activo: Cosme Juan Rodriguez Perez

- **Participación:** 20% de los commits (2 de 10)
- **Impacto técnico:** 3% del código (2 archivos de compilación + 1 diario)
- **Días activos:** 33% (1/3 días)
- **Rol principal:** No claramente definido en el periodo
- **Debilidad:** Participación muy limitada, documentación atrasada, falta de contribución técnica clara

Distribución desigual: El 95% del desarrollo técnico recae en una sola persona, lo que representa un riesgo para el proyecto. La carga de trabajo no está equilibrada, con dos miembros enfocados principalmente en documentación y uno en desarrollo intensivo.

Recomendación crítica: Es imperativo redistribuir las tareas de desarrollo para evitar dependencia excesiva de un único desarrollador y permitir que todos los miembros del equipo adquieran competencias técnicas en Kotlin y Android.

🌟 3. Calidad del Trabajo

☀️ Aspectos positivos:

1. **Arquitectura bien estructurada:** La implementación de la capa de datos con el patrón Repository, DAOs mock y convertidores demuestra conocimiento de buenas prácticas en Android. Separación clara de responsabilidades.
2. **Migración tecnológica exitosa:** El cambio de Java a Kotlin se completó en el periodo, con una implementación funcional completa que incluye todos los modelos de dominio necesarios.
3. **Documentación del proceso:** El uso de diarios personales y la actualización del documento del proyecto muestra compromiso con la trazabilidad y comunicación del equipo.
4. **Metodología ágil:** Se evidencia el uso de Daily Scrum, Sprint Reviews y planificación continua, siguiendo prácticas SCRUM documentadas.

⚠️ Áreas problemáticas:

1. **Mensajes de commit poco profesionales:** El mensaje "No se que es esto la verdad" es inaceptable en un entorno colaborativo. Los commits deben tener mensajes descriptivos y claros.
2. **Concentración del conocimiento técnico:** Solo una persona realizó desarrollo sustancial, lo que crea un "bus factor" peligroso y limita el aprendizaje del equipo.
3. **Documentación desincronizada:** Un miembro tiene el diario desactualizado sin entradas de diciembre, rompiendo la continuidad del seguimiento.
4. **Frecuencia de trabajo irregular:** Intervalos largos sin actividad (11 días entre sesiones) sugieren falta de trabajo continuo o ausencia de commits intermedios.
5. **Falta de commits de progreso incremental:** Las contribuciones técnicas aparecen en commits masivos (56 archivos, 31 archivos), sugiriendo que el trabajo no se está subiendo de forma incremental.

📊 Valoración cualitativa global:

- **Calidad técnica del código:** ★★★★★ (Buena arquitectura, pendiente de revisión de implementación)
- **Calidad de documentación:** ★★★ (Buena en 2 miembros, deficiente en 1)
- **Calidad de commits:** ★★ (Mensajes irregulares, falta granularidad)
- **Trabajo en equipo:** ★★ (Desbalanceado, falta distribución equitativa)

🎯 4. Áreas de Mejora

● CRÍTICAS (Prioridad Alta - Requieren acción inmediata)

1. **Redistribución obligatoria de tareas técnicas**
 - **Problema:** El 95% del código fue desarrollado por una sola persona
 - **Impacto:** Riesgo de proyecto, aprendizaje desigual, sobrecarga
 - **Acción:** En el próximo sprint, asignar User Stories de desarrollo a Victor y Cosme obligatoriamente. Cada miembro debe implementar al menos una funcionalidad completa.
 - **Medición:** Cada miembro debe tener al menos 3 commits de código funcional en el siguiente periodo.
2. **Profesionalización de los commits**
 - **Problema:** Mensajes ambiguos o poco profesionales en commits
 - **Impacto:** Dificulta el mantenimiento, code review y colaboración

- **Acción:** Establecer una política de commits con formato: [TIPO] Descripción clara (ej: [FEATURE] Implementa repositorio de Usuario , [FIX] Corrige validación en Tarea)
- **Medición:** 100% de commits deben seguir el formato establecido.

3. Actualización obligatoria de diarios

- **Problema:** Cosme tiene el diario desactualizado sin entradas de diciembre
- **Impacto:** Pérdida de trazabilidad, incumplimiento de requisitos del proyecto
- **Acción:** Revisión semanal obligatoria de diarios. El Scrum Master debe verificar que todos estén al día cada viernes.
- **Medición:** Diarios actualizados semanalmente con máximo 3 días de retraso.

● IMPORTANTES (Prioridad Media - Implementar en 2-3 semanas)

4. Establecer frecuencia de commits más regular

- **Problema:** Trabajo concentrado en 3 días con 11 días de inactividad intermedia
- **Impacto:** Dificulta la integración continua y detección temprana de problemas
- **Acción:** Política de "commit diario" o mínimo 3 commits por semana por persona. Usar ramas feature y pull requests.
- **Medición:** Al menos 3 días con actividad por semana.

5. Implementar pair programming o mob programming

- **Problema:** Falta de compartición de conocimiento técnico
- **Impacto:** Desigualdad de competencias, riesgo de dependencia
- **Acción:** Sesiones de pair programming de 1 hora mínimo 2 veces por semana. Victor y Cosme deben programar con Ayman para aprender Kotlin/Android.
- **Medición:** Documentar sesiones de pair programming en diarios, al menos 2 por semana.

6. Granularidad de commits

- **Problema:** Commits con 56 o 31 archivos dificultan la revisión
- **Impacto:** Code review complejo, difícil revertir cambios específicos
- **Acción:** Commits atómicos por funcionalidad. Máximo 10-15 archivos por commit idealmente.
- **Medición:** Promedio de archivos por commit < 15.

● DESEABLES (Prioridad Baja - Mejora continua)

7. Implementar code review sistemático

- **Acción:** Usar pull requests obligatorios con al menos 1 aprobación antes de mergear a main.
- **Beneficio:** Mejora calidad, comparte conocimiento, detecta errores temprano.

8. Establecer daily stand-ups virtuales o asíncronos

- **Acción:** Mensaje diario en grupo indicando: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Algún bloqueante?
- **Beneficio:** Mejor coordinación, detección temprana de problemas.

9. Crear documentación técnica de arquitectura

- **Acción:** Documento explicando la arquitectura Repository-DAO-Mock implementada, diagramas de clases actualizados.
- **Beneficio:** Facilita onboarding, referencia para el equipo.

10. Implementar tests unitarios básicos

- **Acción:** Comenzar con tests de las clases modelo y repositorios.
- **Beneficio:** Calidad del código, detección temprana de regresiones.

Conclusión Docente

El periodo analizado muestra un equipo en transición con **un desbalance significativo en la distribución del trabajo técnico**. Si bien se ha logrado un avance técnico importante gracias al esfuerzo individual de Ayman, el proyecto presenta **riesgos de sostenibilidad** por la concentración de conocimiento y desarrollo en una sola persona.

Puntos destacables:

-  Migración tecnológica exitosa de Java a Kotlin completada
-  Arquitectura bien diseñada con patrones profesionales
-  Uso coherente de metodología SCRUM
-  Documentación del proceso (aunque irregular)

Preocupaciones pedagógicas:

-  **Aprendizaje desigual:** Solo un miembro está adquiriendo competencias técnicas en Android/Kotlin
-  **Falta de colaboración real en desarrollo:** 2 de 3 miembros no contribuyen técnicamente
-  **Cultura de commit poco profesional:** Mensajes ambiguos, falta de granularidad
-  **Seguimiento irregular:** Documentación inconsistente en algunos miembros

Recomendación final: Es imperativo que en el siguiente periodo **todos los miembros del equipo participen activamente en el desarrollo de código**. El objetivo pedagógico del proyecto es que cada estudiante adquiera competencias técnicas completas, no solo de documentación o coordinación. Se debe establecer un plan de nivelación técnica urgente para Victor y Cosme, con tareas específicas de desarrollo asignadas obligatoriamente.

Seguimiento recomendado: Revisión semanal del balance de contribuciones técnicas en la siguiente evaluación.

Informe generado el 22/12/2025

Metodología: Análisis de commits, archivos modificados y seguimiento de diarios personales

Herramientas: Git log, GitHub history, análisis cualitativo de contribuciones